
Antrag der Fraktionen FUCHS und SPD

Priorisierung der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Spielplatzinfrastruktur

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Um die offenen Baustellen auf den Kinderspielplätzen der Gemeinde Mühltal möglichst
schnell abzuschließen, soll die Verwaltung der Gemeinde Mühltal ihre Kapazitäten bündeln
und die Baustellen mit den nachfolgenden Prioritäten innerhalb der vorgegebenen Fristen
abarbeiten.

Sofern die Gemeinde aufgrund von Engpässen die entsprechenden Fristen zur Ersetzung der
Geräte nicht halten kann, ist ein externer Dienstleister zu beauftragen. Die Maßnahmen 101
und 102 sollen besonders fokussiert werden, um die Spielplätze in den Ortsteilen Nieder-
Beerbach und Waschenbach schnell aufzuwerten.

•

1,K~l~~fr~stig~rAbschluss bereits geplanter und tciluurcngerührtcr Maisnahmen

NB, Abbau Federwippe Spaßvogel, wurde Ersatz der Abschluss 07/22
Lindwurmspielp bisher nicht ersetzt Federwippe
latz
WB, Am Abbau Federwippe Flugzeug, Ersatz für Ersatz der Abschluss 02/22
Sportplatz 2021 geplant Federwippe
NR, Im Hag Hangrutsche - für 2021 geplant, Hangrutsche Abschluss 04/22

Angebotsanfragen laufen, Umsetzung aufbauen
kann aufgrund lieferzeiten ggf. erst im
Frühjahr 2022 erfolgen

TR, fehlendes Kleinkindgerät soll Aufbau Abschluss 03/22
• _ >4 Promenadenwe angeschafft und Sandkasten deutlich abschließen.

aufgewertet werden, Anschaffung
geplant für 2021, Aufbau ggf. erst im
kommenden Frühjahr aufgrund
lieferzeiten

NR, Am Boschel Angebotsanfrage für Ersatz der 2019 Ersatz der Abschluss 07/22
(Grillhütte) abgebauten Rutsche läuft, marode Federwippe

Federwippe soll mit ersetzt werden. und Rutsche
TH Abbau Federwippe Elefant, bisher nicht Ersatz der Abschluss 02/22
Wagenscheinw ersetzt, Ersatz für 2021 geplant Federwippe
eg



2. Maßnahmen im Rahmen der umfassenden Verbesserung und Überarbeitung
von Spielplätzen

.t.. • ~

komplett überplant. Die Entwurfsplanung -
wurde im Frühjahr 2021 fertig gestellt und mit Ausschreibun
dem Gemeindevorstand abgestimmt. Die g (1)
weiteren Planungsschritte bis hin zur - Begleitung
Ausschreibung und Begleitung der der
Bauausführung muss nun ausgeschrieben Bauausführun
werden. Aufgrund des Personalmangels und g (2)
der akuten Überlastung im Sachgebiet - Abschluss
Infrastruktur kann derzeit leider nicht der
abgeschätzt werden, wann das Projekt seitens Maßnahme
der Verwaltung fortgeführt werden kann. Die (3)
Umsetzung wäre für 2022 vorgesehen.
Haushaltsmittel sind eingeplant.
Abbau Federwippe Kleeblatt, wird nicht - Abschluss
ersetzt aufgrund Planung neue Kletteranlage. der Planung
Auf dem Spielplatz Datterichplatz wurden im (1)
Frühjahr 2021 das 2016 abgebaute Reck und -
der 2018 abgebaute Rutschenturm ersetzt. Ausschreibun
Zudem soll wieder eine Kletteranlage g zur
aufgebaut werden. Die Planung dazu ist Lieferung (2)
abgeschlossen. Die Ausschreibung zur - Aufbau und
Lieferung des Gerätes soll zeitnah erfolgen. Abschluss der
Der Aufbau wird aufgrund der Lieferzeiten Maßnahme
voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr (3)
oder Frühsommer erfolgen können.
Komplett-Überplanung des Spielplatzes und
Erneuerung für 2023 vorgesehen. Die
Überplanung wurde zeitlich nach hinten
verscho-ben, da zunächst geprüft werden soll,
ob die gemeindlichen Grundstücke an der
Gerlachshöhe als neuer Spielplatzstandort
geeignet sind.

Komplett-Überplanung zum
Mehrgenerationenplatz unter Einbeziehung
des umliegenden Geländes für 2023
vorgesehen.

- Abschluss
der Planung
inkl. rechtl.
Klärung
Standort (1)

Ausschreibun
gzur
Lieferung (2)
- Abschluss
der
Maßnahme
(3)
- Abschluss
der Planung

Abschluss:
(1) -7 07/22
(2) -7 10/22
(3) -7 12/22

Abschluss:
(1) -7 04/22
(2) -7 07/22
(3) -7 10/22

Abschluss:
(1) -712/22
(2) -704/23
(3) -7 12/23

04/23

Der Antrag soll vor der Sitzung der Gemeindevertretung in allen Ausschüssen behandelt
werden.
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Begründung

Problem:

Auf vielen Kinderspielplätzen in der Gemeinde Mühltal wurde bereits vor längerer Zeit mit
dem Austausch maroder Spielgeräte begonnen, wie aus der Anfrage der Fraktion die Linke
vom Herbst 2021 hervorgeht (siehe Anlage). Obwohl viele dieser Maßnahmen bereits im
Haushalt 2021 verankert und zum Teil in ihrer Ausführung auch weit fortgeschritten sind,
konnten diese Maßnahmen bisher noch nicht fertiggestellt werden. Als Grund hierfür wurden
und werden von der Verwaltung wiederholt Kapazitätsengpässe in den ausführenden
Bereichen angegeben (siehe Antwort auf Anfrage der Linken als Anlage).

Lösung:

Gerade in Zeiten des akuten Mangels an Plätzen in Kinderbetreuungseinrichtungen und der
Coronapandemie gewinnt ein attraktives Angebot an Spielplätzen immer mehr an Bedeutung.
Daher ist es-sinnvoll, die im Sachgebiet Infrastruktur vorhandenen Kapazitäten auf diejenigen
Kinderspielplatz-Baustellen zu fokussieren, die bereits weit fortgeschritten sind und die mit
vergleichsweise geringem Aufwand kurzfristig fertiggestellt werden können.

Kosten:

Es entstehen nur solche Kosten, welche die Gemeinde für ihre Spielplatzinfrastruktur ohnehin

auszugeben bereit ist.

64367 Mühltal, den 23. November 2021

~----
Gez. Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS

Gez. Dr. Karl-Hermann Breyer als Vorsitzender der SPD-Fraktion
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Kopie der Antwort der Verwaltung auf die Anfrage der Linken:

----- Weitergeleitete Nachricht -----
Von: Gemeinde Muehltal- Gremien <gremien@muehltal.de>
An: Gemeinde Muehltal - Gremien <gremien@muehltal.de>
Gesendet: Montag, 25. Oktober 2021, 12:34:01 MESZ
Betreff: AW: Anfrage Die Linke Spielplätze

Verteiler:
Gemeindevorstand
Gemeindevertretung

Sehr geehrte Frau Rüdig,

die nachstehende Anfrage Ihrer Fraktion wird wie folgt beantwortet (rote Textpassagen):

1. Auf dem Spielplatz Ecke Waidstraße I Tannenstraße in Traisa wurde im Frühjahr 2020 die
Rutsche abgebaut. Wann wird diese ersetzt?
Der Spielplatz Tannenstraße in Traisa wurde komplett überplant. Die Entwurfsplanung wurde im
Frühjahr 2021 fertig gestellt und mit dem Gemeindevorstand abgestimmt. Die weiteren
Planungsschritte bis hin zur Ausschreibung und Begleitung der Bauausführung muss nun
ausgeschrieben werden. Aufgrund des Personalmangels und der akuten Überlastung im Sachgebiet
Infrastruktur kann derzeit leider nicht abgeschätzt werden, wann das Projekt seitens der Verwaltung
fortgeführt werden kann. Die Umsetzung wäre für 2022 vorgesehen. Haushaltsmittel sind eingeplant.

2. Wurden im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 weitere Spielgeräte auf Mühltals Spielplätzen
abgebaut?

NB, Spielplatz Am Wingertsberg - Abbau Federwippe Frosch, ersetzt durch Bauchschaukel
NB, Lindwurmspielplatz - Abbau Federwippe Spaßvogel, wurde bisher nicht ersetzt
NR, Spielplatz Am Lohberg - Abbau Karussell, wurde durch neues Karussell ersetzt, zusätzlich

wurden im Herbst 2019 eine Kleinkindrutsche und im Frühjahr 2021 eine Balancieranlage aufgebaut
NR, Skateranlage - Abbau der drei Skateelemente, dafür Aufbau Basketballkorb und Jugend-

Tisch-Bank-Kombination
TH, Spielplatz Wagenscheinweg - Abbau Federwippe Elefant, bisher nicht ersetzt, Ersatz für 2021

geplant
TR, Spielplatz Datterichplatz - Abbau Federwippe Kleeblatt, wird nicht ersetzt aufgrund Planung

neue Kletteranlage
WB, Spielplatz Kreisstraße - Abbau Doppelschaukel Holz, wurde ersetzt durch Doppelschaukel mit

Stahlpfosten
WB, Spielplatz Am Sportplatz - Abbau Federwippe Flugzeug, Ersatz für 2021 geplant
WB, Spielplatz Am Sportplatz - Abbau Rutschenturm am Hang, ersetzt durch neuen

Rutschenturm am Hang mit zwei Aufstiegen (Kletterrampe und Kletternetz)

3. Wenn ja, wann werden diese ersetzt bzw. ist dies bereits schon geschehen?
Siehe Frage 2

Auf dem Spielplatz Datterichplatz wurden im Frühjahr 2021 das 2016 abgebaute Reck und der
2018 abgebaute Rutschenturm ersetzt. Zudem soll wieder eine Kletteranlage aufgebaut werden. Die
Planung dazu ist abgeschlossen. Die Ausschreibung zur Lieferung des Gerätes soll zeitnah erfolgen.
Der Aufbau wird aufgrund der Lieferzeiten voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr oder
Frljhsommer erfolgen können.
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4. Wie viele Spielgeräte müssen in den nächsten 2 Jahren ersetzt werdenr
Sind die Kosten hierfür im Haushalt eingestellt?
Aufgrund der enorm trockenen Witterung hat sich der Zustand der alten Spielgeräte nicht ganz so
stark verschlechtert wie angenommen. Dennoch ist davon auszugehen, dass in den kommenden
Jahren einige Spielgeräte ersetzt werden müssen. Für die kommenden zwei Jahre sind folgende
Arbeiten (neben den o.g.) vorgesehen:

NB, Spielplatz An der Alten Burg - komplett - Überplanung des Spielplatzes und Erneuerung für
2023 vorgesehen. Die Überplanung wurde zeitlich nach hinten verschoben, da zunächst geprüft
werden soll, ob die gemeindlichen Grundstücke an der Gerlachshöhe als neuer Spielplatzstandort
geeignet sind.

NR, Spielplatz Im Hag - Hangrutsche - für 2021 geplant, Angebotsanfragen laufen, Umsetzung
kann aufgrund Lieferzeiten ggf. erst im Frühjahr 2022 erfolgen

NR, Spielplatz Vingäkerweg - komplett, Überplanung zum Mehrgenerationenplatz unter
Einbeziehung des umliegenden Geländes für 2023 vorgesehen

NR, Spielplatz Am Boschel (Grillhütte) - Angebotsanfrage für Ersatz der 2019 abgebauten Rutsche
läuft, marode Federwippe soll mit ersetzt werden

TR - Spielplatz Promenadenweg, fehlendes Kleinkindgerät soll angeschafft und Sandkasten
deutlich aufgewertet werden, Anschaffung geplant für 2021, Aufbau ggf. erst im kommenden
Frühjahr aufgrund Lieferzeiten

5. Wird der Sand in den Sandkästen in einem festen Rhythmus getauscht oder nur nach
Bedarfsprüfung?
Der Sand in den Sandkästen wird einmal jährlich, Ld.R. im Frühjahr, getauscht. Fallschutzsand wird
nach Bedarf getauscht.

6. Wie ist der aktuelle Sachstand bei der Umsetzung des Zukunftskonzeptes für Spielplätze?
Die Planung für den Spielplatz Tannenstraße wurde gem. Spielplatzkonzept vorgenommen. Die
weiteren Überplanungen sollen ebenfalls gern. Konzept stattfinden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Petra Hummel

Gemeindeverwaltung Mühltal
Ober-Rarnstädter-Str. 2-4
64367 Mühltal

Tel: (061 51) 14 17 143
Fax: (06151) 1417 -138
Internet: www.muehltal.de
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